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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNIXXIII” -MARTINAFRANCA 

 

 
VERBALE N.4 

 
PROGETTO “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 

di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazioni di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole. 

Autorizzazione progetto. 13.1.1A-FESR-PON-PU-2021-483 

CUP: C99J21024550006 

 

Il giorno 16.02.2022 alle ore 14,30 presso la sede dell’I.C. Giovanni XXIII, negli uffici di segreteria, si è 

riunita la commissione (nominata con la convocazione n.4 prot. 3027 del 14.02.2022 per: 

● nomina e insediamento del progettista interno 

● prima valutazione delle esigenze dell’istituto 

 

relativamente al Progetto FESR - 13.1.1A-FESR-PON-PU-2021-483. 

Sono presenti il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Blonda, il DSGA Dott.ssa Semeraro Giovanna, assistente 

tecnico De Pace Cataldo, l’ins. Palmieri Maria progettista. 

 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il DSGA dott.ssa Semeraro Giovanna. 

Apre la seduta il dirigente scolastico che introduce al docente progettista ins. Maria Palmieri i compiti 

connessi all’incarico. 

Con l’insediamento del progettista si avviano le attività. 

 

Si concorda sulla necessità di: 

● ampliare e uniformare l’impianto esistente,  

● potenziare la rete LAN esistente  

● predisporre access point UBIQUITI,  

● pianificare l’assistenza on site in 24 ore 

 





Il progettista dovrà entro e non oltre il 7 marzo p.v., predisporre il progetto di fattibilità secondo 

le caratteristiche di massima concordate. 

Il DSGA propone la verifica di eventuali convenzioni CONSIP. 

La commissione si aggiorna al 7 marzo 2022. 

La riunione si conclude alle ore 15.30.  
 

 

Il Segretario Verbalizzante 

Dott.ssa Giovanna Semeraro 
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